
ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA

Fase Settimana

1 Delimitazione ed allestimento del cantiere

2

2. Realizzazione di opere murarie interne, 

installazione di scala a gabbia e sistema anticaduta 

sulla copertura e posa in opera di torrini aventi la 

funzione di evacuazione fumo e calore sulla 

copertura

3
Realizzazione di placcatura su parete di 

compartimentazione interna verso altra attività

4

Predisposizione dell’impianto elettrico, 

posizionamento e collegamento agli impianti dei 

prefabbricati ed installazione degli infissi

5 Realizzazione ed adeguamento impianti

6

Realizzazione delle isole interne attraverso la posa in 

opera dei geoblock e contestuale realizzazione di 

nuova viabilità interna ed esterna

7 Rimozione del cantiere
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