
ALLEGATO "A"

Comune di Capannori
Provincia di Lucca

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione Centro raccolta Salanetti 2      FASE  n. 1

COMMITTENTE: ASCIT SPA.

CANTIERE: via di Salanetti, Capannori (Lucca)

Capannori, 21/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Bindi Giovanni Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore BIZZARRI ROGER)

ingegnere Bindi Giovanni Marco
via Orzali 215 A
55100 Lucca (LU)
Tel.: 3401719371 - Fax: 0583 471729
E-Mail: giovannimarcobindi@gmail.com
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 g

Realizzazione di passo carrabile 3 g

Scavo a larga sezione 1 g

Opere di fondazione 4 g

Posa in opera della struttura portante in acciaio 5 g

Posa in opera di pannelli sandwich 7 g

Posa di pareti in cartongesso 5 g

Installazione impianto idrico 2 g

installazione di impianto elettrico 4 g

Posa in opera di materiale isolante e massetto 3 g

Posa in opera di pavimenti e rivestimenti 5 g

Posa in opera di infissi esterni ed interni 4 g

Posa in opera di sanitari 1 g

Imbiancatura delle pareti interne 3 g

Posa in opera di battiscopa in pvc 2 g

Fornitura e posa in opera di apparecchio SANITRIT e tubazione di scarico 1 g

Smobilizzo cantiere Fase 1 1 g
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