
ALLEGATO "A"

Comune di CAPANNORI
Provincia di LU

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI RACCOLTA SALANETTI 2    FASE 3

COMMITTENTE: ASCIT SPA.

CANTIERE: VIA SALANETTI, CAPANNORI (LU)

CAPANNORI, 21/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE BINDI GIOVANNI MARCO )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(DIRETTORE BIZZARRI ROGER)

INGEGNERE BINDI GIOVANNI MARCO
VIA ORZALI  215A
55100 LUCCA ($EMPTY_CSP_08$)
Tel.: 3401719371 - Fax: 0583471729
E-Mail: giovanni marco bindi

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Nuova recinzione ed apprestamenti 3 g

rimozione di muri di sostegno autostabili 5 g

posizionamento di nuovi muri di sostegno autostabili 10 g

realizzazione di platea all'interno dei muri 5 g

scavo esterno a sez obbligata 1 g

Realizzazione di cordolo antiscorrimento 4 g

realizzazione di cavidotti in pvc e relativi pozzetti 4 g

scarifica superficiale dell'attuale pavimentazione bituminosa 3 g

nuova pavimentazione bituminosa  con pendenze 4 g

smobilizzo cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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